

**Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №5» муниципального  
образования города Чебоксары –  
столицы Чувашской Республики**

**Чăваш Республикин тĕп хулин -  
Шупашкар хулин муниципаллă  
вĕренĕвĕн автономлă  
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан  
учрежденийĕ «Шупашкар хулинчи  
пĕтĕмĕшле вăтам пĕлÿ паракан 5  
гимнази»**

---

## **ПРИКАЗ**

21.08.2024

№ 269

О реализации проекта  
«Школы - ассоциированные партнёры Сириуса»  
в МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары

Во исполнение подпункта «б» пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 10 июля 2022 года № Пр-1224, в целях подготовки кадров для региональных экономик, осуществления государственно-частного партнёрства, для поддержки способных и талантливых детей и молодёжи, развития способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Реализовать проект «Школы - ассоциированные партнёры Сириуса» в МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары (далее - проект).
- 2.. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта (далее - план мероприятий)
3. Определить координатором по реализации проекта Петрову Т.С.
4. Зам. директора Колчановой Е.Н. обеспечить заключение соглашения о реализации проекта в ГБОУ РД «РЦО» с образовательным центром «Сириус».
5. Методистам кафедры точных и естественно-научных наук Петровой Т.С. и Воронковой М.М. обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».
6. Ответственному за сайт Видягину П.С. разместить настоящий приказ на официальном сайте Гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусцелевскую А.Б.

Директор

И.В. Исаева

Дорожная карта по реализации проекта  
«Школы - ассоциированные партнёры Сириуса»  
в МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары в 2024-2025 уч.г.

Наименование	Участники	Сроки	Результат/Итоговый документ
<b>Вхождение в Проект</b>			
Решение о вхождении в Проект: - отбор и формирование перечня участников Проекта в Гимназии; - назначение ответственных лиц	Администрация Гимназии, методисты, зав. кафедрами, представители Совета Гимназии	До конца августа 2024	Приказ о реализации
<b>Организационно-подготовительный этап</b>			
Формирование классов Проекта: - организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР); - отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР; - отбор и назначение педагогов в классы Проекта	Администрация Методисты, зав. кафедрами, представители	До конца августа 2024	1. Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта; 2. Список преподавателей профильных предметов.
Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	Зам. директора Координатор по реализации проекта	До конца августа 2024 года	Приказы о зачислении
Разработка нормативной документации: - положение о классах Проекта; - учебные планы; - рабочие программы по профильным предметам; - программы внеурочной деятельности и дополнительного образования для	Зам. директора Координатор по реализации проекта Методисты	- Положение о классах Проекта, учебные планы, рабочие программы: до 1 сентября 2024 года; - программы внеурочной деятельности и	1. Утвержденные учебные планы; 2. Рабочие программы; 3. Школьное положение о классах Проекта

классов Проекта		дополнительного образования: до 1 октября 2024 года	
Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта - вузами и предприятиями	Координатор по реализации проекта	Октябрь-ноябрь 2024 2024 года	Заключенные договоры
Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы	Координатор по реализации проекта	Октябрь-ноябрь 2024 2024 года	Координатор по реализации проекта
<b>III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса</b>			
Разработка методических материалов (календарнотематических планов, технологических карт уроков) по профильным предметам (математика, физика, информатика, биология, химия)	Педагоги профильных групп с учетом рекомендация Фонда	август - декабрь 2024 года	1. -Тематические планы по профильным предметам; 2. Материалы уроков на платформе «Сириус.Школы»
Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	Педагоги дополнительного образования с учетом рекомендация Фонда	Апрель - август 2024 года	Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования
Предоставление обучающимся и педагогам профильных предметов доступа к электронной платформе «Сириус.Школы». Инструктаж по работе с платформой.	Системный администратор	Август 2024 года	Сформированные на платформе «Сириус.Школы» классы Проекта
Организация методического сопровождения	Фонд	В течение учебного года	1. Консультации экспертов

педагогов профильных предметов ОО			; 2. Видеозаписи обучающих семинаров; 3. Методические семинары в дистанционном формате
Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности	Фонд, РЦ	В течение учебного года	1. Консультации экспертов; 2. Видеозаписи обучающих семинаров
Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта	Фонд, РЦ	В течение учебного года	1. Очные и дистанционные дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации; 2. Обучающие семинары
<b>Апробация проекта</b>			
Апробация рабочих программ по математике, физике, информатике, биологии, химии	Педагоги профильных групп	В течение учебного года	Кейсы
Организация внеурочной деятельности обучающихся и программ дополнительного образования	Педагоги дополнительного образования	В течение учебного года	Кейсы
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся	Педагоги дополнительного образования Педагоги профильных групп	В течение учебного года	Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам
Организация и проведение защит	Координатор по реализации	Март - апрель 2025 года	1. Подписанные листы экспертной оценки;

проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа: - школьный этап (предзащита); - региональный (заключительный) этап.	проекта Методисты		2. Сводный протокол оценки проектных работ; 3. Награждение авторов лучших работ среди участников из Гимназии
Организация профориентационной работы с обучающимися	Координатор по реализации проекта	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
Организация работы по привлечению выпускников классов Проекта к целевому обучению в вузах	Координатор по реализации проекта	Февраль - июнь 2025 года	Выделенные целевые места в вузах региона
Организация и проведение олимпиады «Интеллектуальный марафон» для обучающихся 6-8 классов Гимназии - участников Проекта	Координатор по реализации проекта	Март 2025 года	1. Протокол олимпиады; 2. Награждение лучших участников
<b>V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта</b>			
Анализ текущих результатов освоения обучающимися учебных программ	Координатор по реализации проекта Методисты	Ежемесячно	Рабочая встреча
Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ (ДР) с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов	Методисты	Промежуточная ДР - декабрь 2024 года. Итоговая ДР - апрель 2025 года	Протоколы с результатами диагностической работы
Содержательный анализ результатов диагностических работ.	Методисты	Декабрь 2024 года, май 2025 года	Аналитический отчет
Проведение мониторинговых исследований	Психологи	В течение учебного года	Аналитическая справка/отчет

школьного климата с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания			
Диагностика компетенций преподавателей профильных предметов	Методисты	Февраль - апрель 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов